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Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Jatke Oy. Työn tavoitteena oli tutkia ja yhte-
näistää työturvallisuuskäytäntöjä toimeksiantajan korjausrakennustyömailla, sekä 
kartoittaa nykyisiin työmaakäytäntöihin tarvittavia parannusehdotuksia. Kirjoittaja 
työskenteli yrityksessä kesällä 2014. Työharjoittelun aikana todettiin, että työtur-
vallisuudessa ja työmaakäytäntöjen käytännöissä on kehitettävää. Tarkoituksena 
oli, että tutkimuksessa esiintulleet hyvät työturvallisuuskäytännöt voidaan ottaa 
käyttöön yrityksen laajentaessa toimintaa Lahden seudulle vuonna 2015. 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin työturvallisuutta ja siihen liittyviä toimenpiteitä kor-
jaustyömaalla. Työssä käsiteltiin turvallisuusnäkökohtia rakennushankkeen ja työ-
maa-alueen suunnittelun sekä työmaahenkilöstön vastuun, valvonnan ja tarkastuk-
sien osalta. Lisäksi käsiteltiin riskienhallintaa. Työ on rajattu käsittelemään raken-
nushankkeen työvaiheiden työturvallisuutta. 
Opinnäytetyössä käytettiin esimerkkikohteena Jatke Oy:n 2014 vuonna toteutta-
maa hanketta As Oy Kallio-Mukkulaa. Kohteessa korjattiin julkisivut- ja parvek-
keet sekä uusittiin julkisivu- ja parveke-ikkunat. Kohteen ongelmakohtina nähtiin 
työmaa-alueen pieni koko, rakennuksen muoto, rinnetontti, informointi tilaajalle 
sekä työn- ja turvallisuuden valvonta. Tuloksista kävi ilmi, että kun valvontaa li-
sätään ja ennakoivaa suunnittelua noudatetaan, saavutetaan tilanne, jossa osapuo-
let ovat tyytyväisiä työn toteutukseen.  
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The client of this thesis was Jatke Oy. The aim was to study and standardize safety 
practices at their renovation construction sites, as well as to identify the necessary 
current site practices for improvement. The author worked for the company in the 
summer of 2014. During the training, it was found that the occupational safety and 
construction practices must be developed. The purpose was that good safety prac-
tices raised in the thesis can adopted as the company expands its activities in the 
Lahti region in 2015. 
 
The thesis examined the safety and related measures at the renovation site. The 
thesis discusses the security aspects of a construction project and construction site 
planning and site personnel responsibility, supervision and inspection. It also deals 
with risk management. The thesis was restricted to deal with the construction stages 
of safety. 
 
Jatke Oy’s renovation project at housing company As Oy Kallio-Mukkula was used 
as an example in the thesis. The project was implemented in 2014. In the project 
façade and balconies were repaired and façade and balcony windows were replaced. 
Problems in the project were the small size of the construction site, the shape of the 
building, hillside, informing the customer as well as employee and safety supervi-
sion. The results showed that when supervision is increased and proactive planning 
followed, a situation can be achieved where parties are satisfied with the implemen-
tation of the work. 
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1  JOHDANTO 
Kirjoittaja työskenteli kesällä 2014 opinnäytetyön toimeksiantajan Jatke Oy:n pal-
veluksessa As Oy Kallio-Mukkulan työmaalla. Korjaustyömaiden työturvallisuus 
ja työmaakäytännöt vaihtelevat suuresti kohteesta riippuen. Opinnäytetyön tavoit-
teena oli tutkia ja yhtenäistää työturvallisuuskäytäntöjä Jatke Oy:n työmailla sekä 
kartoittaa nykyisiin työmaakäytäntöihin tarvittavia parannusehdotuksia. Rakennus-
määräysten- ja rakennustapojen muuttuessa on jatkuva kehittäminen yrityksen toi-
minnassa tarpeellista. Rakennustyömaiden työturvallisuuteen kiinnitetään paljon 
huomiota, sillä tavoitteena rakennusalalla on saada työtapaturmat vähenemään mer-
kittävästi. 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin työturvallisuutta ja siihen liittyviä toimenpiteitä kor-
jaustyömaalla. Opinnäytetyössä selvitettiin kuinka Jatke Oy oli ratkaissut ongelmat 
ja haasteet esimerkkikohteena olleella työmaalla ja kuinka näitä tapoja voisi vielä 
kehittää. Työ on rajattu käsittelemään rakennustyömaan työvaiheiden turvalli-
suutta. Tutkimustulokset kerättiin vertailemalla hyväksi todettuja käytäntöjä Jatke 
Oy:n korjauskohteen As Oy Kallio-Mukkulan työmaakäytäntöihin. Kohteeseen 
asennettiin vanhojen julkisivupintojen päälle lisälämmöneristys ja pinta levytettiin 
sekä rapattiin. Parvekkeiden raskaskorjauksessa parvekkeilta poistettiin vanhat kai-
teet sekä pinnoitteet. Vanhojen kaiteiden tilalle asennettiin uudet alumiinikaiteet 
sekä lasitukset ja parvekkeiden betonipinnat pinnoitettiin. Julkisivujen ikkunat sekä 
parvekkeiden ikkunat ja ovet vaihdettiin uusiin. 
As Oy Kallio-Mukkulan haasteena olivat pieni työmaa-alue, työn- ja työturvalli-
suuden valvonta sekä hyvän laadun takaaminen. Nämä ovat haasteita joita kohda-
taan lähes jokaisella korjaustyömaalla. Kattava työn ennakkosuunnittelu, resurs-
sien- ja aikataulun seuranta sekä dokumentointi, ovat työnjohdon tiedossa olevia 
asioita. Työn tarkoituksena oli löytää uusia toimivia tapoja työmaatoiminnan pa-
rantamiseen, joita Jatke Oy voi hyödyntää kaikilla työmaillaan. 
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2 TYÖTURVALLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT 
Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajia huolehtimaan ja parantamaan 
työntekijöiden työturvallisuutta jokaisessa työhön liittyvässä tilanteessa. Rakennus-
hankkeessa työntekijöiden työhyvinvoinnin tavoite on työympäristön, työyhteisö-
jen henkisen hyvinvoinnin sekä terveellisyyden ja turvallisuuden kehittäminen. 
Työturvallisuuslaissa vaaratekijöiden torjuntaperiaatteina on ilmoitettu vaarateki-
jän syntymisen estäminen, vaaratekijän poistaminen tai lieventäminen ja yleisesti 
vaikuttavat toimet ennen yksilöllisiä vaikuttavia toimia. /1, 22/ 
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan laatimaan ja ylläpitämään toimintaoh-
jetta joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön vaikutta-
vien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjetta on kehitettävä säännöllisesti ja sitä on 
käsiteltävä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa. /4/ 
Työturvallisuuslaissa käsitellään myös työnantajan ja työntekijän välistä yhteis-
työtä. Työturvallisuuslain asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, työntekijän, 
työnantajan ja työntekijöiden edustajan on tehtävä yhteistyötä. Työntekijän tulee 
tehdä rakennushankkeen edetessä työturvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä ha-
vaintoja. Havainnoista työantajan on neuvoteltava työntekijän kanssa. /4/  
 
2.1 Turvallisuus rakennushanketta valmisteltaessa 
Rakennushankkeeseen ryhdyttäessä on otettava huomioon työturvallisuus heti 
suunnitteluvaiheessa. Rakennuttajan on asetettava työturvallisuustavoitteet korke-
alle ja tapaturmataajuuden tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Rakennuttajan painotta-
essa heti alusta alkaen työturvallisuutta luodaan sillä hyvä esikuva muille rakenta-
miseen osallistuville osapuolille ja saadaan eri osapuolet huolehtimaan omasta työ-
turvallisuudesta. Suunnittelua ja rakentamista varten etukäteen laaditut turvalli-
suusasiakirjat toimivat rakennuttajan apuna työturvallisuutta koskevissa asioissa. 
Kaikki ennen rakennusvaihetta suoritettavat rakennushankkeeseen sisältyvät työt 
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vaikuttavat omalta osaltaan työskentelyyn ja työn turvalliseen toteuttamiseen. /1, 
77 – 78/ 
Suunnittelijaa valittaessa tulee olla selkeästi tiedossa suunnittelijan kokemus vas-
taavanlaisista hankkeista. Hankkeen suunnittelijan valintaan vaikuttaa ammatti-
taito, koulutus ja aikaisempi kokemus vastaavanlaisista hankkeista. Rakennuttaja 
voi pyytää suunnittelijaa tekemään vaarojen tunnistamisen tai muita turvallisuuteen 
liittyviä selvityksiä. Kohteissa joissa purkutyöt koskevat esimerkiksi kantavaa ra-
kennetta, on tehtävä tarkka purkusuunnitelma tai purkutyöselostus. Rakennuttajan 
ja suunnittelijan tulee päästä yhteisymmärrykseen työturvallisuutta koskevista teh-
tävistä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Pääsuunnittelijalle ja rakennesuunnit-
telijalle määritellään työturvallisuuteen liittyvät tehtävät suunnittelusopimuksessa. 
/1, 77 – 78/ 
 
2.2 Työmaa-alueen turvallisuus 
Korjausrakentamista pidetään tapaturmaherkempänä kuin uudisrakentamista. Ver-
tailtaessa korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen tapaturmataajuutta, on todettu 
että luvut ovat lähes identtiset. Korjausrakentamisessa työturvallisuutta vaarantavat 
puutteelliset suunnitelmat, työmaan heikko valvonta, pääurakoitsijan puuttuminen, 
vanhojen rakenteiden pettäminen, purkutyöt, materiaalien siirto, terveydelle vaaral-
liset aineet, tikkaiden käyttö telineiden sijaan, kypärän käytön laiminlyönti ja ylei-
nen siisteys. /12, 11/ 
Työmaan turvallinen toiminta ja liikkuminen perustuvat hyvin suunniteltuun ja sel-
keään työmaan aluesuunnitelmaan. Hyvässä aluesuunnitelmassa tulee olla katta-
vasti tietoa työmaa-alueesta ja sen vaaroista. Aluesuunnitelmaan tulee merkitä työ-
maan rajat, varastoalueet, työmaatilat, jätelavat, ensiapupiste, telineet, korjaus-
kohde, kulkureitit, kaivannot, koneiden ja kaluston sijainti sekä vaara-alueet. Alue-
suunnitelman tulee olla nähtävillä jokaiselle työmaalla toimivalle sekä työmaa-alu-
eella kulkevalle esimerkiksi asunnon omistajille. Asukkaiden on tärkeä tietää mistä 
he voivat kulkea turvallisesti, jotta he eivät joudu vaaratilanteisiin eivätkä he luo 
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vaaratilanteita. Työmaan edetessä on tärkeää ylläpitää aluesuunnitelmaa mahdollis-
ten muutosten mukaan. Mikäli muutoksia tapahtuu työmaa-alueella ja ne vaikutta-
vat olennaisesti asukkaisiin tai työntekijöihin, on siitä ilmoitettava. /2, 22 – 25/ 
Korjaushankkeessa tulee aina huomioida kulkureittien turvallisuus käyttäjän, sivul-
listen, työntekijöiden ja tilaajan kannalta. Mikäli työmaalle joudutaan luomaan vä-
liaikaisia kulkureittejä tai suojarakenteita, on siitä ilmoitettava käyttäjälle. Kulku-
reittien ja suojarakenteiden tulee olla selkeitä, turvallisia ja asiallisia. On tärkeää 
suunnitella etukäteen mahdollisten suojarakenteiden rakenteet. Suojarakenteiden 
rakentamisen jälkeen on suojarakenteita valvottava, jotta ne pysyvät jatkossa tur-
vallisina. Pelastusteiden tulee olla aina esteettömät palokunnan kalustolle ja selkeät. 
Paloturvallisuuden valvonta tarkoittaa tulitöiden valvomisen lisäksi myös pelastus-
teiden kunnossapitoa ja huoltamista /2, 22 – 25/ 
Mikäli työmaan läheisyydessä on jalankulkijoiden väylä ja on mahdollista, että työn 
aikana väylälle voi tippua työssä käytettävää materiaalia tai rakennuskohde aiheut-
taa muuta vaaraa jalankulkijoille, on jalankulkuväylälle rakennettava suojakatos. 
Jalankulkijoille on asennettava asianmukainen ohjeistus kulkureiteistä sekä väliai-
kaisista kulkureiteistä. Kulkuaukkosuoja rakennetaan vähintään kaksi ja puoli met-
riä ulko-ovesta poispäin ja 0,5 m oven karmia leveämmäksi./8, 89/ Suojarakenteen 
tekeminen jalankulkijoille ei välttämättä riitä, jos putoava esine on painava tai pu-
toamiskorkeus suuri. Korkealla työskennellessä tulee kohtiin, joissa on putoamis-
vaara asentaa jalkalista sekä kaiteet. Jalkalistan tarkoituksena on ehkäistä tavaroi-
den putoamista. Kaiteena tulee suosia pienisilmäistä metalliverkkoa. /8, 98/ 
Suojarakenteita joudutaan luomaan kulun suojaamisen lisäksi myös varastoitavalle 
materiaalille sekä materiaaleille, joita ei saa korjaustyön aikana vahingoittaa. Va-
rastomateriaalin suojarakenteen ei tarvitse olla rakenteellisesti niin kestävä kuin 
kulkureitin suojarakenteen. Kuitenkaan se ei saa aiheuttaa vaaraa vierellä oleville. 
Rakennuksen pintamateriaalin suojaamisessa tulee olla hyvin tarkka ja huolellinen. 
Rakennustyössä käytettävät koneet ovat isoja, painavia ja tehokkaita, joten ne va-
hingoittavat helposti materiaaleja. Työstä mahdollisesti tulevan pölyn ja veden 
pääsy rakenteisiin on estettävä. Näiden suojarakenteiden tarkistaminen ja valvonta 
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on tärkeää, jotta vältetään vahingot jotka voivat tuoda mittavia lisäkustannuksia 
urakoitsijalle. /2,22 – 25/ 
Logistiikan suunnittelu korjaustyömaalla on erittäin tärkeää. Työmaan pienen tilan, 
ahtaiden nostoreittien ja kohtien sekä vähäisen varastotilan vuoksi työmaalle ei 
välttämättä voida varastoida suuria määriä tavaroita JOT eli ”just on time” periaa-
tetta tulee käyttää hyväksi jokaista isoa hankintaa tehtäessä. /2, 22 – 25/ 
 
2.3 Työmaahenkilöstön vastuu työturvallisuudessa 
Yrityksessä jokaisella on oma tehtävänsä työturvallisuudessa. Ylin johto määritte-
lee yritykselle tavoitteen työturvallisuuden suhteen ja tavan kuinka työturvallisuus 
tavoitteita lähdetään toteuttamaan. Ylimmän johdon tehtävänä on varmistaa, että 
työturvallisuussuunnitelman toteuttavalla henkilöllä on siihen sopivat resurssit ja 
edellytykset. Vastaava mestari valvoo työmaan toimintaa ja sitä kuinka työnjohtajat 
toteuttavat annettuja työturvallisuusmääräyksiä. Johtajien tulee tarkkailla ovatko 
annetut resurssit riittävät, jotta saavutetaan toivottu taso työturvallisuudessa. /11, 
13 – 14/ 
Työnjohtaja huolehtii, että työturvallisuutta koskevia ohjeita sekä määräyksiä nou-
datetaan ja että työmaalla ei rikota työturvallisuuslakia. Työntekijöiden, työkonei-
den ja -laitteiden sekä työmenetelmien jatkuva valvonta on työnjohtajan jokapäi-
väistä työtä. Työntekijöiden tulee noudattaa työssään heille annettuja ohjeita ja 
määräyksiä työturvallisuudesta. Jos jokin työvaihe tai työtapa vaikuttaa työntekijän 
mielestä liian vaaralliselta, on hän velvoitettu ilmoittamaan siitä työnjohtajalle, 
jonka pitää miettiä, miten työ voidaan tehdä turvallisesti. Jokaisen työorganisaa-
tioon kuuluvan henkilön on tehtävä oma osuutensa työturvallisuudesta, jotta työ-
tehtävät voidaan toteuttaa turvallisesti. /11, 13 – 14/ 
Rakennustyömaalle nimetään kohteen aloitusvaiheessa työsuojelupäällikkö. Työ-
suojelupäällikkö hoitaa työntekijöiden ja työnjohdon välisen yhteistoiminnan työ-
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turvallisuus asioissa. Työsuojelupäällikön tehtävä on laaja ja vastuullinen. Työsuo-
jelupäällikön kanssa yhteistyötä tekee työsuojeluvaltuutettu, jonka tehtävänä on 
edustaa työmaan työntekijöitä. Tarkat määräykset työsuojeluvaltuutetun ja työsuo-
jelupäällikön tehtävistä on esitetty rakennusalan työehtosopimuksessa, rakennus-
alan työsuojelusopimuksessa ja työsuojelun valvonnan asetuksessa. /11, 15/ 
Työturvallisuudesta huolehtii myös rakennuttaja omalta osaltaan. Rakennuttajan 
vastuulla on nimetä turvallisuuskoordinaattori, jonka tulee olla hankkeen vaati-
vuustasoon nähden riittävän pätevä. Rakennustyömaalla toimiva työnjohtaja toimii 
yhteistyössä rakennuttajan määräämän turvallisuuskoordinaattorin kanssa. /11, 16/ 
 
2.4 Valvonta ja tarkastukset 
Rakennuskohteissa turvallisuutta on valvottava ja seurattava koska tapaturmien 
seuraukset voivat olla vakavia.  Olosuhteet, koneet, laitteet, työmenetelmät ja työ-
kohteet ovat jatkuvasti muuttuvia ja työtä vaarantavia asioita. Näiden asioiden takia 
työn valvomista ja tarkastusten pitämistä suunnitelluin väliajoin ei voi tarpeeksi ko-
rostaa. /1, 111/ 
Työturvallisuuden toteuttaminen vaatii jatkuvia tarkastuksia ja turvallisuuden seu-
rantaa. Tarkastusten ja turvallisuuden seuranta rakennustyömailla on yksi tärkeim-
mistä työturvallisuuden toteuttamisen muoto. Tarkastukset tulee suunnitella etukä-
teen, jotta tarkastuksen laajuus ja tarkoituksenmukaisuus täyttyvät. Turvallisuus-
seurannan avulla havaitaan työntekijään kohdistuvat turvallisuus tai työergonomi-
aan liittyvät ongelmat. Työnantajan tulee perehtyä työntekijän työvaiheeseen niin, 
että työnjohtajalla on selkeä kuva työtä vaativista työkaluista ja työasennoista. Mi-
käli työkaluissa tai työasennossa havaitaan vakavia puutteita tai ongelmia tulee 
työnjohtajan välittömästi korjata asia. /11, 76/ 
Tarkastuksia työnantajan tulee suorittaa työmaalla paljon rakennushankkeen ai-
kana. Työnjohtajalla on velvollisuus tarkistaa työmaalle tulevat laitteet ja koneet, 
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jotta ne ovat toimintakunnossa sekä pitää vastaanottotarkastus, käyttöönottotarkas-
tus, viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja unohtamatta päivittäistä valvontaa. 
Tarkastusten tavoitteena on ennaltaehkäistä työtapaturmia ja todeta työkoneen tai 
työtavan olevan sopiva siihen tarkoitettuun työhön. /11, 76/ 
Työkoneiden tarkastaminen työmaalla tarkoittaa koneen toimivuuden ja eheyden 
tarkistamista. Jokaiselle työkoneelle on sen markkinoille tullessa tehty aluehallin-
toviraston toimesta turvallisuustarkastus jossa tarkistetaan onko kone vaarallinen 
sen käyttäjälle tai vieressä olevalle omaisuudelle. Työkoneet joka läpäisevät tämän 
tarkastuksen voidaan tuoda markkinoille. Työnjohtajan tarvitsee tietää vain kuinka 
työkone toimii ja onko se tarkastushetkellä toimiva ja turvallinen käyttää. /11, 78/ 
Rakennushankkeessa käytettävät koneet vaihtelevat koon, materiaalin ja tehokkuu-
den suhteen. Piikkauskoneella rikotaan kovaa betonia ja nitojalla vuorostaan laite-
taan höyrynsulkumuoveja seinään kiinni. Työtä tehtäessä erityisen tärkeää on tie-
tää, miten konetta käytetään ja mihin se on tarkoitettu. Uuden työkoneen tullessa 
työmaalle on sille suoritettava vastaanottotarkastus jossa tarkistetaan, että kone toi-
mii niin kuin sen on tarkoitettu ja se on turvallinen. Työkoneiden turvallisuus pe-
rustuu huolellisuuteen, koneen huoltamiseen ja oikean koneen käyttämiseen työvai-
heessa. Rakennustyöasetuksessa on määritetty esimerkkiluettelo koneista, joille tu-
lee suorittaa vastaanottotarkastus. Lista on kuitenkin esimerkkiluettelo, joten kai-
kille vastaaville koneille on suoritettava vastaanottotarkastus ennen koneen käyt-
töönottoa. /1, 111/ 
Viikoittain tehtävä tarkastus rakennustyömaalla on kunnossapitotarkastus eli TR-
mittaus. Mittauksen suorittamisen tulee tapahtua aina työnjohdon ja työsuojeluval-
tuutetun yhteistyönä. TR- mittauskierrosta suorittaessa kiertäjillä tulee olla yhteiset 
pelisäännöt, siitä mitä hyväksytään ja mitä ei hyväksytä. Työnjohdon ja työntekijän 
yhteistyön tarkoituksena on tuoda mittaukseen kummankin osapuolen näkökulma. 
Mittauksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman nopeasti ha-
vaitsemisen jälkeen. Mittauskierroksen tarkoituksena ei ole mitata samoja virheitä 
viikosta toiseen vaan saada rakennustyömaasta turvallinen työympäristö. TR-mit-
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taria käytetään rakennustyömaalla työturvallisuuden auditionti- ja havainnointime-
netelmänä. Mittaustulos ilmoitetaan prosenttilukuna, jonka avulla työmaan turval-
lisuudesta ja järjestyksestä saa välittömästi selkeän kuvan. /5/ 
 
2.5 Työturvallisuusvaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 
Rakennustyömaalla oleva työturvallisuusriski tarkoittaa riskiteorian mukaan seu-
raavaa: ”riskillä tarkoitetaan haitallisen vahinkoa aiheuttavan tapahtuman suu-
ruutta. Riskin suuruuden määräävät odotettavissa olevan vahingon suuruus ja sen 
aiheuttaman tapahtuman todennäköisyys.” Riskien hallintaan sisältyy riskiarvioin-
nin suunnittelu, vaarojen tunnistaminen, riskien arvioiminen, riskihallintamenetel-
mien valinta sekä valittujen toimenpiteiden seuranta. /1, 22 – 23/ 
Vaarojen tunnistaminen on tärkeää turvallisemman työympäristön ja työn saavut-
tamisessa. Työnantajan on tunnistettava mahdolliset haitat ja vaaratekijät työssä. 
Tunnistamisessa ei tule tyytyä vain yhteen etsintätapaan vaan on mietittävä erilaisia 
tunnistamiskeinoja eri työvaiheisiin. Kun vaarat on havainnoitu, on niille tehtävä 
riskinarviointi. Riskiarviointia tehtäessä käydään huolellisesti läpi työn jokainen 
vaihe ja todetaan onko millään vaiheella vaaraa aiheuttaa tapaturmaa työn tekijälle.  
Työssä vaara voi tulla materiaalista, laitteesta, työmenetelmästä tai työtavoista. Mi-
käli yrityksessä paneudutaan riittävän laajalti riskien arviointiin, on sillä positiivi-
nen vaikutus turvallisuuteen ja koko liiketoimintaan.  Riskiarvioinnin jälkeen työn-
antajalla on selkeä kuva kuinka parantaa työtehtävää niin, että se ei sisällä työtur-
vallisuusriskiä työntekijälle. Työtä tehtäessä aiheutuvien riskien vaaraa ja määrää 
työnantaja voi ehkäistä minimoimalla riskin, kouluttamalla työntekijöitä ja järjes-
tämällä sellaiset työvälineet, että työ voidaan toteuttaa turvallisesti. Työntekijällä 
on velvollisuus ilmoittaa havaitsemansa vaarat työnantajalle. /1, 22 – 23; 11, 210/ 
Jokaista riskiä ei voida poistaa, kuten esimerkiksi katolta putoamista. Putoamisen 
riskiä ehkäistään asentamalla katon laidalle kaiteet ja työmiehelle turvavaljaat, jol-
loin riski on pienentynyt toimenpiteen johdosta vähäiseksi tai merkityksettömäksi. 
On mietittävä tarkasti miten riskin sisältävä työvaihe tullaan toteuttamaan./11,210/ 
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3 JATKE OY 
Jatke Oy on perustettu vuonna 2009. Yrityksen perustivat Timo Mikkola ja Kari 
Grönfors. Vuonna 1992 Grönfors perusti Turun Pinnoite-Team Oy:n, joka vuonna 
2000 myytiin Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiö Oka Oy yritykselle. Tammikuussa 
2009 Grönfors ja Mikkola ostivat Oka Oy:n liiketoiminnan, jolloin Jatke Oy aloitti 
toiminnan. /3/ 
Nykyisin Jatke Oy toimii kattavasti koko Etelä-Suomen alueella. Toimipisteitä 
Jatke Oy:llä on Tampereella, Turussa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa 
ja Porissa. Konsernissa on vuonna 2015 töissä hieman yli 200 toimihenkilöä ja 
työntekijää. /6/ 
Jatke-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli hieman alle 50 miljoonaan, josta se on 
jatkanut kasvuaan ja 2013 se oli noussut n. 103 miljoonaan. Jatke Oy on ammatti-
taitoinen ja jatkuvasti kasvava rakennusalan yritys. /7/ 
Jatke Oy:ssä on käytössä työturvallisuusohje (liite 1). Työturvallisuusohje on jaettu 
neljään osakokonaisuuteen: rakennuskohteen tiedot, suojelutoiminnan järjestely, 
työmaa-alueen järjestelyt ja turvallisuusohjeita. Rakennuskohteen tiedoissa kerro-
taan rakennuspaikka ja rakennuttaja. Suojelutoimintojen järjestely osio kattaa työ-
terveyshuollon tiedot ja yleisen hätänumeron sekä numeron myrkytyskeskukseen. 
Näiden tietojen lisäksi osiossa kerrotaan työturvallisuuteen liittyviä yleistietoja kos-
kien työntekijän perehdyttämistä, ensiapuvalmiutta, vahingon valvontaa ja tapatur-
mien tutkimista. Työturvallisuusohjeen kohdat työmaa-alueen järjestelyt ja turval-
lisuusohjeet toimivat kattavana muistilistana työnjohtajalla. Työnjohtaja näkee työ-
turvallisuusohjeesta, mitä pitää huomioida työturvallisuudessa sekä pitääkö tehdä 
jotain erikoisvalmisteluita työvaiheisiin. Työturvallisuusohje lähetetään Jatke Oy:n 
toimesta ennen työmaan aloittamista valvojalle, joka tarkistaa ohjeen ja toteaa työ-
turvallisuusohjeen oikeanlaiseksi hankkeeseen tai vaatii tekemään tarvittavia muu-
toksia. /10/ 
Työturvallisuusohjeen lisäksi jokaiselle työmaalle tehdään erikseen riskianalyysi 
(liite 2) sekä työturvallisuussuunnitelma (liite 3). Riskianalyysissä tarkastellaan 
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työvaiheita ja niissä mahdollisesti esiintyviä työtuvallisuus riskejä. Tavoitteena on 
kartoittaa riskikohdat ja niiden vaarallisuus sekä todennäköisyys työssä. Työturval-
lisuusriskianalyysissä huomioidaan henkisen kuormittamisen riskistä aina työym-
päristöön saakka. Sisältö on todella kattava, mikä on todettu hyväksi tavaksi saa-
maan työnjohtajat ajattelemaan jokaista työvaihetta erikseen. Työturvallisuussuun-
nitelmassa käydään läpi työkokonaisuudet ja todetaan kuinka työ toteutetaan tur-
vallisesti. Työturvallisuussuunnitelmasta käy myös ilmi työvaiheiden vastuu hen-
kilöt.  Jatke Oy:n tavoite on tarjota työntekijöille turvallinen työympäristö työn te-
kemiseen. /3/ 
Jatke Oy:n rakennuskohteet ovat pääasiassa kerrostalojen julkisivujen korjaustöitä 
ja parvekkeiden kunnostuksia. Opinnäytetyössä esimerkkikohteena käytetään Jatke 
Oy:n vuonna 2014 korjaamaa As Oy Kallio-Mukkulan kerrostaloa. Kohteessa suo-
ritettiin julkisivujen ja parvekkeiden kunnostus sekä ikkunoiden ja parvekeovien 
vaihto.  
Työmaan turvallinen toiminta alkaa työntekijän hyvästä ja kattavasta perehdyttä-
misestä (liite 4) työmaahan. Jokainen rakennushankkeeseen osallistuva henkilö tu-
lee perehdyttää ennen työn aloittamista. Perehdyttämisellä luodaan työntekijälle 
kuva työmaasta ja mitä töitä kohteessa tehdään. Työntekijälle kerrotaan myös tar-
vittavat määräykset sekä ohjeet joita työmaalla tulee noudattaa. Perehdyttämisen 
jälkeen uuden työntekijän kanssa suoritetaan työmaakierros, jolloin kuva työmaasta 
tarkentuu ja mahdolliset kysymykset voi esittää välittömästi.  
Työturvallisuuden valvonta vaatii jokaisen työmaan toimihenkilön ja työntekijän 
hyvää luottamusta ja yhteistyötä. Vastaavan mestarin ja työmaamestarin sekä mui-
den toimihenkilöiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on työturvallisuuden jatkuva val-
vonta ja raportointi. Valvonnan toteuttaminen työmaalla tapahtuu työnjohdon ak-
tiivisella läsnäololla ja työvaiheiden tarkkailemisella. Jatke Oy:n työmailla tehdään 
joka viikko TR-mittaus (liite 5), jossa kartoitetaan ja tarkastetaan työmaa-alue ko-
konaisuudessaan.   
TR- mittauksessa työmaamestari sekä yksi työntekijä kiertävät koko työmaan mu-
kaanlukien piha-alueet, työmaakopit, sisätilat ja telineet. Mittauksessa merkitään 
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jokainen virhe, puute ja kunnossa oleva asia tai esine. Näiden avulla lasketaan niin 
sanottu TR- prosentti. Mittauksen tulos kertoo työmaan siisteydestä, kunnosta ja 
turvallisuuden noudattamisesta prosenttilukuna. TR-mittauksen tulokset ilmoite-
taan Jatke Oy:n johdolle, jotta he voivat tarkkailla tilannetta ja reagoida tarpeen 
vaatiessa.  
Tapaturman sattuessa vamman vakavuus arvioidaan välittömästi. Mikäli vamman 
laatu ei ole paha voidaan tapaturma hoitaa työmaalla. Tapaturman osoittautuessa 
vakavaksi soitetaan ambulanssi paikalle. Vakavista tapaturmista ja vakavista vaa-
ratilanteista on ilmoitettava välittömästi työmaan vastaavalle mestarille. Lisäksi va-
kavista tapaturmista on ilmoitettava paikalliseen työsuojelupiiriin ja poliisiviran-
omaiselle. Jokainen urakoitsija säilyttää työmaalla jäljennöksen virallisesta tapatur-
mailmoitus-lomakkeesta. Sattuneista tapaturmista on annettava selvitys työmaako-
kouksessa ja urakoitsijapalavereissa.  
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4 CASE AS OY KALLIO-MUKKULA 
Korjausrakentamisen kohde sijaitsi Lahdessa Mukkulan alueella. Rakennuskoh-
teessa oli yksi rappu, monikulmainen ulkomuoto ja kahdeksan kerrosta. Kerrostalo 
sijaitsi rinteessä, joka vietti Tanssimäenkadun suuntaan. Kuvion 1 kuvasta katsot-
tuna kohteen oikealla puolella oli toinen kerrostalo ja kohteen vasemmalla puolella 
oli jyrkkä mäki joka toimi työmaan varastoalueena ja ylä- sekä alapuolella oli met-
sää. Rakennukseen kuljettiin kohteen yläpuolen tai alapuolen suunnalta asfalttitietä 
pitkin. Kulkureittien siisteys ja toimivuus oli koko rakennusajan huomiota vaativa 
asia. Hanke toteutettiin kokonaisurakkamuodolla. Kohteen rakentaminen aloitettiin 
31.3.2014 ja se valmistui 28.11.2014, lukuun ottamatta piha-alueita, jotka tehtiin 
keväällä 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Työmaa-alue 
Työmaa-alue As Oy Kallio-Mukkulassa oli kooltaan pieni ja muodoiltaan hankala. 
Työmaa-alue oli rajattu aidalla, joka oli noin viiden metrin päässä rakennuksesta. 
Aidan sisälle jäävä alue toimi rakennusaikana varastoalueena. Rakennuksen itäsi-
Kuvio 1. Satelliitti kuva kohteesta. /9/  
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vulla oli ainoa tasainen alue ja sitä käytettiin tavaran varastoinnissa. Rakennus alu-
een muut sivut olivat kaltevat Tanssimäenkadun suuntaan. Työmaa-alueella huo-
mioitavina asioina rakennusaikana olivat siisteys, toimivuus, turvallisuus, työtur-
vallisuus, työmaa kopit, varastokontti, jätehuolto, rakennuksen asukkaat, liikkumi-
nen, pelastustie, sähköjohtojen asentaminen ja työmaa-alueen pieni koko.  
Kuvioon 2 on merkitty työmaatoimiston, miehistökopin, varastokontin, jätelavojen, 
pelastustien, varastointialueen ja kiintotelineiden sijoitukset. Nämä isot ja paljon 
tilaa vievät asiat oli suunniteltu huolella ennen työmaan aloitusta. 
  
Kallio-Mukkulan työmaa-alueella työntekijöiden tuli huolehtia jatkuvasti työstä 
tulleiden jätteiden viemisestä jätelavalle ja huolehdittava varastoitavista tavaroista 
siten, että siisteys, selkeys ja turvallisuus olivat kunnossa koko rakennushankkeen 
ajan. Jätelavojen sijainti oli tarkkaan määritelty sen mukaan, että niiden tyhjentä-
minen voidaan suorittaa kulkureittiä tai pelastustietä katkaisematta ja että ne sijait-
sisivat työpisteiden läheisyydessä.  
Työmaan alussa työmaa-alue oli siisti ja toimiva. Töiden edetessä siisteyteen ja jär-
jestykseen ei kiinnitetty huomiota tarpeeksi. Piha-alueella tavarat olivat nipuissa ja 
Kuvio 2. Aluesuunnitelma. /10/ 
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oikeilla paikoilla, muttei aina niin hyvin suojassa säältä. Rakennushankkeen ede-
tessä tavarat eivät sijainneet lähellä työpistettä, vaikka niin oli rakennusvaiheen 
alussa suunniteltu. Pitkät tavaran siirtomatkat aiheuttivat ylimääräisiä nostoautojen 
käyntejä työmaalla. Ikkunatoimittaja toimitti pienelle työmaa-alueelle kohteen 
kaikki ikkunat kaksi kuukautta etuajassa, minkä johdosta vähäinen varastoalue oli 
lähes täysi. Mastolavojen sähköjohtoja ei ollut suojattu asiaankuuluvalla tavalla ja 
telineiden siisteydestä ei pidetty riittävää huolta.  
 
4.1.2 Asukkaiden huomiointi rakennusvaiheessa 
As Oy Kallio-Mukkulassa on yhteensä 33 asuntoa, joiden asukkaiden kulkeminen 
asuntoihin oli turvattava ja luotava mahdolliseksi joka päivä. Kohteen pääuloskäyn-
nin kulku oli huomioitu rakentamalle vanerisuoja oviaukon eteen. Asfaltti teitä pi-
dettiin jatkuvasti siistissä kunnossa ja turvallisina kulkea. Työmaa-alueen siistey-
teen ja esteettisesti miellyttävään ulkonäköön oli tarkoitus kiinnittää huomiota koko 
hankkeen ajan. Kuitenkin työmaan edetessä työmaan pieni koko toi ongelmia tilan 
puutteen vuoksi jonka seurauksena työmaa-alue ei pysynyt järjestyksessä.  
Jokaisella asukkaalla tulee olla mahdollisuus seurata työn etenemistä aikataulun ja 
muiden tarvittavien ilmoitusten avulla. Rakennuksen aulaan oli Jatke Oy asentanut 
oman ilmoitustaulun. Ilmoitustaululle urakoitsija laittoi tiedotteita aikataulusta, 
aluesuunnitelmasta, viikkotiedotteista, mahdollisista ylitöistä tai viikonlopputöistä 
sekä muista asukkaita koskevista asioista mitkä voitiin ilmoittaan yleisellä ilmoi-
tustaululla. Kaikkia ilmoituksia ei voida ilmoittaa yleisesti, jotta tieto ei joudu vää-
riin käsiin, esimerkkinä mahdolliset läsnäolo kyselyt tai asunnossa käynnit työn ta-
kia. Asukkaan huomiota vaativat ilmoitukset ja kyselyt Jatke Oy jakaa postiluu-
kusta jokaiselle asianomaiselle. Ilmoitustaulun vierelle aulaan Jatke Oy oli myös 
asennuttanut oman postilaatikon mahdollisia asiakaspalautteita ja kyselyitä varten.  
Rakennushankkeen aikana asukkaille on tarjottava mahdollisuus kysyä työnjohta-
jalta kasvotusten kysymyksiä, jotka koskevat rakennushanketta. Jatke Oy pyrkii oh-
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jaamaan työnjohtajia niin, että työmaalla oltaisiin mahdollisimman paljon. Yrityk-
sessä yhdellä työnjohtajalla voi olla samaan aikaan yhdestä kolmeen työmaata, jo-
ten jatkuva läsnäolo ei ole mahdollista.  
 
4.1.3 Valvonta ja turvallisuus 
Työn valvominen ja mahdollisten virheiden korjaaminen ennen niiden tapahtu-
mista, vaatii ennalta tehtyä aikataulusuunnittelua. Kallio-Mukkulan työmaalla val-
vontaa oli enemmän verrattuna muihin Jatke Oy:n kohteisiin vuonna 2014, sillä 
työmaatoimisto sijoitettiin kyseiselle työmaalle. Tämä takasi työnjohdon parem-
man läsnäolon työmaalla. Työnjohtajat pyrkivät tekemään työmaakierroksia aina 
kun sellaiselle on tarve. Työmaakierroksia joissa olisi voinut puuttua selkeästi työ-
vaiheen suorittamiseen, ei työmaalla pidetty. Yleiskierros tehtiin kerran viikossa 
TR-mittauksen yhteydessä. Työvaiheiden tarkistaminen TR-mittauksen yhteydessä 
ei ole toimiva tapa, koska huomio keskittyy mittaus kierroksen aikana työturvalli-
suuteen. Yrityksessä luotetaan työntekijöihin paljon ja heidän annetaan työsken-
nellä rauhassa ilman työnjohdon jatkuvaa tarkkailua. Työntekijät ovat kokeneita ja 
ammattitaitoisia sekä työntekijöillä ja työnjohdolla on vuosien kokemus toisistaan. 
Työnjohtajalle jää tällöin aikaa paneutua seuraaviin työvaiheisiin sekä uusien työn-
tekijöiden ohjeistamiseen.  
Työmailla pyritään pitämään turvallisuustaso yrityksen johdon asettamalla tasolla. 
Työturvallisuutta valvottiin työmaalla TR-mittauksen avulla, jolloin työnjohtaja 
tarkistaa työt ja puuttuu huomaamiinsa epäkohtiin. Työturvallisuuden valvonnan 
vähyyttä selitetään työn suurella määrällä ja jatkuvalla kiireellä. Tapaturmien vä-
häinen määrä Lahden alueella vuositasolla luo lisäksi tunteen, että työturvallisuus-
asiat ovat kunnossa.  
As Oy Kallio-Mukkulan työmaalla kävi työmaa-aikana aluehallintovirasto teke-
mässä tarkastuksen. Tarkastuksesta todettiin työmaan siisteydessä ja työturvallisuu-
dessa olevan puutteita. Työmaan työntekijän tekemät TR-mittaukset olivat selkeästi 
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paremmat tulokseltaan kuin AVI:n suorittamat. Tästä voidaan päätellä, että työ-
maalla ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota työturvallisuusasioihin. 
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5 TULOKSET 
As Oy Kallio-Mukkulan korjausrakennustyömaalla työturvallisuuden kannalta olisi 
pitänyt enemmän kiinnittää huomiota työmaan siisteyteen, asiakkaille tiedottami-
seen ja työnjohtajien suorittamaan valvontaan koko projektin ajan. 
Korjaustyömaalle tulee tehdä aluesuunnitelma ennen töiden aloittamista. Aluesuun-
nitelman tekemisellä etukäteen parannetaan työmaa-alueen toimintaa ja siisteyttä. 
Jatke Oy tekee aluesuunnitelman jokaiselle työmaalle, mutta on sen kiinnitettävä 
enemmän huomiota suunnitelman laatuun. Aluesuunnitelmassa voidaan tarvitta-
essa suunnitella valmiiksi isojen tilausten sijoituspaikat sekä rakennettavat sääsuo-
jat materiaaleille. Mikäli työmaalle tarvitsee hankkia nosturi, on sen sijoittaminen 
suunniteltava jo aluesuunnitelmassa.  Suunnitelman luonnostelun jälkeen tulee 
työnjohtajan mennä työmaalle tarkistamaan onko kaikki suunnitellut asiat mahdol-
lista toteuttaa suunnitellulla tavalla. Työmaalla käynnin jälkeen tulee aluesuunni-
telma tehdä valmiiksi niin, että siitä on nähtävissä tarvittavat suunnitelmat.  
Työmaan edetessä ja työntekijöiden työtehtävien vaihtuessa tulee työntekijöitä 
muistuttaa turvallisuudesta ja siisteydestä työmaa-alueella. Työmaalla järjestettävät 
viikkopalaverit ovat hyvä tapa tuoda työntekijöiden tietoon tulevia työvaiheita ja 
tilauksia sekä muistuttaa siisteydestä ja vastata mahdollisiin työntekijöiden kysy-
myksiin. Työnjohdolla on hyvä mahdollisuus kerran viikossa tai kahdessa viikossa 
kertoa työntekijöille työmaan aikatauluun liittyvistä sekä muista huomiota vaati-
vista asioista.  
Korjausrakentamiskohteen kulkureitit ovat usein kapeita ja ahtaita. Näitä samoja 
kulkureittejä käytetään myös kohteen pelastusteinä. Työmaa-alueen ja kulkureittien 
kunnossapitämistä varten tulee asettaa yksi tai useampi henkilö vastuuseen. Kulku-
reittien kunnossapitäminen vaatii siihen osoitetulta henkilöltä aikaa ja huomiota. 
Vastuuhenkilön asettamisella työmaan järjestyksen ja kulkureittien ylläpitämiseen 
varmistaudutaan siltä, että järjestys työmaa-alueella säilyy ja kulkureitit ovat käyt-
tökunnossa. Näiden töiden vastuuseen asetetun työntekijän ei tarvitse vahtia alueita 
jatkuvasti. Alueiden tarkistaminen esimerkiksi kahvitauoille ja ruokatunnille men-
täessä riittää. Mikäli työntekijä havaitsee puutteita järjestyksessä tai kulkureittien 
  25 
  
siisteydessä, voi hän tällöin korjata asian. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä 
huolehtii omista työstä aiheutuvista jätteistä. 
Tilausta tehtäessä on varmistettava, että kummallakin osapuolella on yhteinen ym-
märrys tilauksen sopimuksen ehdoista. Tilausvahvistuksessa tai tilauksen sopimus-
ehdoissa tulee olla esitettynä toimitusaika, toimitustapa sekä kuorman purkutapa. 
Soittamalla tavaran toimittajalle ennen tilauksen saapumista voidaan varmistaa, 
ettei tavarantoimittajalla ole tullut suunnitelmaan muutoksia ja että tilattu tuote val-
mistuu sekä toimitetaan oikeaan aikaan työmaalle.  Tilatun tuotteen määrän ollessa 
suuri ja tilausajan pitkä, on tilaajalla mahdollisuus mennä tehtaalle tarkistamaan jo 
valmistuneita tuotteita. Tehdaskäynnillä tilaaja voi tarkistaa tilaamansa tuotteen 
laadun ja valmistuksen etenemisen. Jos tilattu tuote tulee työmaalle liian aikaisin, 
on muistettava mahdollisuus tuotteen palauttamiseen. Tilaaja ei ole velvoitettu ot-
tamaan tuotetta vastaan etukäteen, vaan voi sen palauttaa ja ilmoittaa, että tuote 
tulee toimittaa työmaalle sovittuna päivänä.  
Asukkaiden turvallinen kulkeminen asuntoon on ensisijaisen tärkeää ja siihen tulee 
panostaa jatkuvasti. Teiden ja suojarakenteiden tarkastamista tulee suorittaa koko 
rakennushankkeen ajan. Tarkastamisen voi suorittaa silmämääräisesti.  
Asukkaille tiedottamisen voi hoitaa monella erilaisella tavalla. Mitä paremmin ura-
koitsija huomioi asukkaat sitä helpommin ja paremmin rakennusaikainen yhteistyö 
onnistuu. Kattavalla yhteydenpidolla urakoitsijan ja tilaajan välillä tarkoitetaan työ-
vaiheista, aikataulusta, työajan muutoksista, aluesuunnitelman muutoksesta sekä 
asukasta koskevista asioista ilmoittamista. Tarvittavat ilmoitukset voidaan hoitaa 
ilmoitustaululla, sähköpostilla, puhelimella, tai jakamalla tiedote asuntoon. Ilmoit-
tamisessa ei tule tyytyä vain yhteen ilmoitusmuotoon vaan on hyvä käyttää moni-
puolista ilmoittamista, jolloin varmistaudutaan, että asukas saa tarvittavan tiedon.  
Rakennushankkeen lopussa on urakoitsijan toiminnan parantamisen kannalta järke-
vää tehdä loppukysely, jonka avulla selvitetään urakoitsijan työn laatu ja asukkai-
den mielipide korjaushankkeen toteutuksesta. Kyselyn avulla urakoitsija voi hah-
mottaa omassa työssään olevia parannettavia asioita, niin työn laadun kuin yleistoi-
minnan suhteen.  
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Työnjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarkistaa tehdyt työvaiheet. Työmai-
den aikataulut ja kustannukset on laskettu aina tarkasti, joten virheisiin ei ole varaa. 
Työnjohtajan tulisi käydä vähintään yhden kerran päivässä työmaalla. Työtä on val-
vottava hyvin ja laatuvaatimusten täyttämisestä on huolehdittava. Työvaiheet pitää 
suunnitella ennalta ja ne tulee käydä tarkistamassa niin usein kuin työnjohtajalla on 
siihen mahdollisuus. Työnjohtajan on hyvä suunnitella myös oma aikataulunsa niin, 
että jokaisen työvaiheen tarkistamiseen on riittävästi aikaa. Mikäli työnjohtajalla on 
liikaa työmaita hoidettavana, on työnjohtajan ilmoitettava asiasta esimiehelleen. 
Tällöin on riskinä, että työnjohtaja unohtaa asioita ja työvaiheiden valvonta jää pois. 
Rakennusvaiheen aikana tulee asukkailla olla mahdollisuus keskustella työnjohta-
jan kanssa mikä edellyttää työnjohtajan läsnäoloa työmaalla.  
Työturvallisuuden hyvän tason ylläpitäminen ei tapahdu itsestään. Turvallista työ-
ympäristöä on suunniteltava etukäteen. Rakennushankkeen alussa rakennuttajan on 
lain mukaan otettava huomioon, että suunnitelmissa otetaan huomioon työn toteut-
taminen turvallisesti ja siten ettei työntekijän terveyttä vaaranneta. Suunnittelijan 
on otettava huomioon esimerkiksi korjauskohteen purkutöissä, että työ on voitava 
tehdä turvallisesti.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työmaatoiminnan työturvallisuutta ja koota 
parannusehdotuksia työturvallisuuden toteuttamiseen. Tutkimusasetelman ollessa 
laajempi olisi tutkimuksen kautta ollut mahdollista saada yleistettävämpiä tuloksia.  
Vaikka tulokset ovat suurimmaksi osaksi ennestään tuttuja, opinnäytetyöntekijälle 
ja Jatke Oy:n esimiehille, tutkimus on lisännyt sekä monipuolistanut aikaisempaa 
tietoa työturvallisuudesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kuva työturvalli-
suuden tärkeydestä ja saada työnjohtajat tarkastelemaan omaa työskentelyään työ-
turvallisuuden kannalta. Työmaatoiminnan kehittämisellä on tarkoitus luoda raken-
nustyömaista turvallisia. Tavoitteena oli tuoda esille uusia näkökulmia rakennus-
kohteiden työmaatoimintaan. Työn tekeminen oli haastavaa materiaalin laajuuden 
vuoksi. Ongelmatilanteen ratkaisu toi kuitenkin hyvän pohjan tulevaan työelämään.  
Opinnäytetyön perusteella voidaan jatkossa kehittää edelleen toimeksiantajan työ-
turvallisuuteen liittyviä toimintatapoja. Työturvallisuus ja työmaatavat muuttuvat 
jatkuvasti ja niiden ajan tasalla pitäminen vaatii resursseja ja halua yrityksen joh-
dolta. 
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